

Forprosjekt «Vefsna regionalpark»

PROSJEKTBEKRIVELSE




Tradisjonelle eluebåter ved Vefsna

15. NOVEMBER 2012

Innhold:

1. Definerings av parkområdet
2. Bakgrunn for prosjektet
3. Mål for prosjektet
4. Lokale verdier
 - 4.1 Natur- og landskapsverdier
 - 4.2 Kulturverdier
5. Kartlegging av ressurser
 - 5.1 Prosesser
 - 5.2 Prosjekter
6. Prosjektorganisering
7. Arealplanlegging i området
8. SWOT analyse
9. Gjennomførte forankringsaktiviteter
10. Fremdrift
11. Måloppnåelse
12. Budsjet

1. Definerer av parkområde



Grane, Vefsn og Hattfjelldal kommuner i Nordland utgjør den naturlige avgrensningen for regionalparken.

Fram til Hattfjelldal og Grane ble egne kommuner i hhv. 1862 og 1927 var de en del av herredet og fjerdingen Vefsn. Kommunene har fortsatt tette bånd.

Området har et areal på rundt 6.600 km², og er således større enn fylkene Østfold og Vestfold til sammen.

Det samlede folketallet er rundt 16 200 og nærmere 10 000 av dem bor i småbyen og regionsentret Mosjøen.

Området er preget av mangfold på flere måter: by og land, fjord og fjell, kyst og innland, industri og opplevelsesnæring.

Viktige ferdselsårer som E6, Rv78, Rv73 og jernbanen går gjennom området, og ferdselen preges i stor grad av yrkes- og gjennomfartstrafikk.

2. Bakgrunn for prosjektet

Gjennom prosjektet «Regional plan for Vefsna» har behovet for å jobbe aktivt med utvikling på basis av natur- og kulturkvaliteter i området blitt satt på dagsorden, særlig med tanke på de store arealene i vår region som er vernet på nasjonalt nivå.

I arbeidet med «Regional plan for Vefsna» er lokal styring og økt samhandlingen mellom kommunene et mål. Jfr St.meld. nr. 53 skal det "gi grunnlag for en samlet og helhetlig forvaltning av vassdraget med tilhørende arealer".

Prosjektmedarbeider i «Regional plan for Vefsna» har foreslått regional park som en mulig organisering av utviklingsarbeidet for elva, verneområder, natur, kultur og andre prosjekt av felles interesse i kommunene Grane, Hattfjelldal og Vefsn.

En slik arbeidsform er et bra verktøy i den situasjonen området er i nå. Vi ønsker et kommuneovergripende samarbeid for å jobbe med felles utfordringer og muligheter, i skjæringspunktet mellom forvaltning og utvikling av våre vernede områder og vassdrag. Vi ser behov for samhandling mellom alle de som jobber i prosjekt, planprosesser og forvaltning for å få en ønsket utvikling i området med flere arbeidsplasser, økt synlighet utad, bolyst, stolthet og styrket identitet i egen befolkning. Vi trenger også mer langsiktig perspektiv enn det de enkelte prosjekt ivaretar i dag.

Aktører innen småskala reiseliv har lenge pekt på et behov for en kommuneovergripende arena for samhandling innen f.eks. mat, tilrettelegging og produktutvikling, samt behov for drahjelp i denne sammenheng.

Grane og Hattfjelldal er Nordlands to eneste rene innlandskommuner. Nordland profilerer seg som «verdens vakreste kyst», og vi føler derfor et spesielt behov for å markere våre særegne kvaliteter.

3. Mål for prosjektet

Hovedmål:

- Etablere et samarbeid som styrker regionens identitet og fellesskap både innad og utad gjennom en parkplan

Delmål:

- Gjenreise og utvikle Vefsnavassdraget som laksedestinasjon, ved å etablere en arena for naturbasert reiseliv.
- Utvikle mulighetene natur- og landskapsressursene, spesielt innlandsfisket, byr på både med tanke på bolyst, helse, trivsel og turisme.
- Øke stoltheten over lokale kulturressurser ved økt kunnskap og bruk. Formidle, ivareta og videreutvikle gjennom arrangementer for skole og allmennheten.
- Økt fokus og satsing på lokale mattradisjoner og – råvarer.
- Utvikle bærekraftig reiseliv som er autentisk og med lokal tilhørighet.

Det legges vekt på at hovedmålet skal forankres og utvikles gjennom delmålene. Konkrete og fortløpende resultater/effekter vil være viktige for å bygge opp motivasjon, inspirasjon, medvirkning og eierskap blant innbyggerne i regionen. Vi ser på forberedelsene og gjennomføringen av VM i fluefiske i Vefsnaregionen 2013 som en øvelse i parkarbeid.

4. Lokale verdier

4.1 Natur- og landskapsverdier

Nasjonalparkene Børgefjell og Lomsdal-Visten samt det vernede vassdraget Vefsna utgjør mye av det naturmessige grunnlaget i prosjektet. Regionen er et nesten sammenhengende naturvernområde – et grønt belte på tvers av Norge, midt i Norge.

Landskapet går fra alpine fjellformasjoner i vest, via markerte dalfører til slake høgfjellsplatåer mot svenskegrensa. Regionen har mye rik vegetasjon og har noen av landets beste utmarksbeiter. Store myrområder i alle tre kommuner er fredet på grunn av sjeldne fugle- og områdetyper.

Regionen preges av mange vann, vassdrag og fosser. Eksempelvis går E6 langs sammenhengende vassdrag fra Majavatn i sør til Luktvatn i nord, ca. 13 mil. Det finnes fossefall med høyder opp mot 60 meter like i nærheten av vei, flere av dem ukjente for de fleste.

Vassdraget Vefsna utgjør hovednerven gjennom de tre kommunene og samler dem rundt en fellesnevner.



Børgefjell nasjonalpark (Byrkije nasjonalpark)

ble opprettet 9. august 1963, som landets andre nasjonalpark, for å «*bevare et stort naturområde tilnærmet fritt for tekniske inngrep, med store villmarkspregede områder for å sikre biologisk mangfold og et naturlig forekommende plante- og dyreliv*». Parken dekker i dag et område på 1.447 km² og kalles «Fjellrevens fristed». Den kjennetegnes av mange vann, slake og lettgatte fjellområder med Kvigtind (1699 m.o.h.) som høyeste topp.



Lomsdal – Visten nasjonalpark (Njaarken vaarjelimmedajve)

ble opprettet 29. mai 2009, for å «*bevare et stort, egenartet og tilnærmet urørt naturområde; bevare det biologiske mangfoldet med økosystemer, arter og bestander, geologiske forekomster og*

kulturminner, sikre variasjonsbredden av naturtyper og store sammenhengende barskogområder i regionen; sikre grotter og karstformer mot all skade og mot at det fjernes biologisk eller geologisk materiale fra dem; bevare, sammen med landskapsvernområdet i Indre Visten, et variert kystlandskap fra fjord til fjell på Helgeland». Parken dekker et område på 1102 km² og kalles «Det gjemte landet». Her møter fjellturisten spennende og krevende alpint terreng, med mange viltre og utemmede vassdrag.

Vefsna



Laksefiske under Laksforsen

Vefsna ble vernet ved vedtak i St.prp.nr.53(2008-2009) i avsluttende supplering av «Verneplan for vassdrag» fra 9. juni 2009, pga. urørthet, størrelse og beliggenhet midt i Norge. Vefsna er det største vassdraget i Nordland med et nedbørsfelt på 3560 km², og har en lakseførende strekning på 130 km. Vefsna ble nasjonalt laksevassdrag i 2007, og Vefsnfjorden er en nasjonal laksefjord. Vassdraget er behandlet for *Gyrodactylus Salaris* og ventes åpnet for regulert fiske i 2017/18. Laksforsen er den største naturattraksjonen i området med rundt 80.000 besøkende i året. Drevja og Fusta er to tilliggende lakseelver som også er vernet mot kraftutbygging.

Røssvatn



Utsyn over Røssvatn

Norges nest største innsjø med et areal på 219 km². Røssvatnet ble regulert i 1957. Røssvatnet har hatt bosetting helt tilbake til steinalderen, og det er bl.a. gjort funn av en bronsealder-øks. Jordbruk, skogbruk, fiske og friluftsliv drives aktivt i området rundt innsjøen.

4.2 Kulturverdier

Regionens kulturhistorie gjenspeiles i Helgeland Museums ulike satsningsområder i de tre kommunene:

Helgeland Museums avdeling Hattfjelldal: Formidling av fjellfolkets liv og historie

Helgeland Museums avdelingen i Grane: Skoghistorien

Helgeland Museums avdeling i Vefsn: Byliv og levevilkår i Vefsn-området over trehundre år.

Konkrete og viktige kulturelle temaer vi ønsker å legge vekt på i regionalpark-prosessen er:

Sørsamisk kultur



Reinmerking i Harrvassdalen

Området er et gammelt sør-samisk bosettingsområde dokumentert gjennom kulturminner, stedsnavn og en rik muntlig tradisjon.

Reindrifta er selve bærebjelken i det sørsamiske samfunnet og mye på grunn av dens sammenhengende eksistens har språk, husflid og drakt-skikk overlevd fram til i dag.

I Hattfjelldal er Sameskolen for Midt-Norge samt samisk kultursenter, Sijti Jarng, lokalisert.

Krigshistorie




Våpentransport under 2.verdenskrig

Slik andre verdenskrig og det lokale motstandsarbeidet forløp kom området vårt til å bli svært viktig. Særlig viktig var den illegale og farlige våpentransporten fra kysten til innlandet, utført både sommer og vinter. Områdets krigshistorie innbefatter betydelige tragedier og stor helte-innsats, og er en viktig del av den norske og europeiske krigshistorien. Flere minnesmerker, arrangementer og autentiske steder er med på å formidle historien videre i dag.

Norsk-svensk samarbeid

Kontakten over til Sverige har alltid vært tett, både på grunn av korte avstander og gunstige ferdselsveier. Tilgangen til isfrie havner var av største betydning for handelsvarer og fraktgods; slik foregikk mye ferdsel på tvers av landet i retning øst – vest. Fra bygdene både på svensk og norsk side fulgte fjellbønder dalføret ned mot Mosjøen på sine årlige handelsturer, eller «tiendebytte». Tradisjonen med tiendebyttearrangement holdes i hevd ennå i dag, om enn i mer moderne form.

Engelskbruket



Mosjøen blir by

I 1866 ble Engelskbruket grunnlagt av tilflyttede engelskmenn som hadde kjøpt «Vefsn-godset», dvs. det meste av skogen i Grane, Vefsn og Hattfjelldal kommuner (Stor-Vefsn). Deres tømmer- og sagbruksvirksomhet skapte det som betegnes som klondyketilstander i området. Sagbrukstida endte omkring 1899. Da lå Stor-Vefsn utarmet, preget av rovhogst og miljøødeleggelser mens Mosjøen hadde vokst seg rikt på høykonjunkturen. Denne første industriperioden i området har preget mye av utviklingen i ettertid.

Laksefiske i Vefsna



Lakselorder

Fra 1830 til 1950 var elva en viktig kulturell møteplass mellom lokalbefolkningen og engelske lakselorder. Fiske for matauk møtte fiske for spenning og glede. Engelskmennenes fiske ble et av flere inntak til viktige kulturelle skifter. Engelskmennene fikk satt opp egne hus og hytter ved elva, men også ved vatn lengre opp i dalføret. Herfra drev de med jakt i tillegg til fiske. Flere av disse byggene står fortsatt i dag.

Tradisjonsmusikk



Toraderkonsert på Grane Bygdetun

Musikklivet har alltid hatt en sentral plass i området, særlig i bygdene Susendal og Drevja. I flere generasjoner har det blitt nedtegnet og overlevert tradisjonsmusikk; det har blitt komponert, arrangert og spilt særlig trekkspill og fiolin.

Flere arrangementer har tradisjonsmusikk som tema. Men også utradisjonelle musikkformer er det miljø for, som steel-gitar festivalen i Hattfjelldal.

Nybyggerliv



Gammel-Ivar stua i Susendal

Nybyggervirksomheten på Indre Helgeland startet så smått i løpet av 1700-tallet. Før den tid var det mest rundt Vefsnfjorden at det var tatt opp bruk. Den eldste gården i Hattfjelldal ble tatt opp i 1680. Et betydelig antall nybyggere tok på 1800-tallet vegen nordover fra Gudbrandsdalen og Østerdalen og bosatte seg i Susendal og Fiplingdal. I Susendal preges ennå særlig språket av dette. Nybrottsbruk i området ble tatt opp så sent som på 50-tallet.

5. Kartlegging av lokale ressurser

Det foreligger mye kunnskap og informasjon fra kartlegginger som er gjort i ulike prosesser og prosjekter. Disse blir det vesentlig å bygge videre på i arbeidet med regionalpark.

5.1 Prosesser

Herunder kommer all kunnskap som er innhentet i forbindelse med verneprosesser og andre kartlegginger av natur og kultur. Forvaltningsdokumenter, forskrifter og planer er tilgjengelige ved behov.

5.2 Prosjekter

Her nevnes et utvalg av aktuelle prosjekter som gjennom sin forankring og målsetting vil være naturlig å bygge videre på. Aktører som har deltatt, tilrettelegging som er gjort og prosjektrapporter ligger der med muligheter for å videreutvikle samhandling, aktiviteter og tiltak:

- Naturarven (prosjektert, men ikke realisert)
- Naturbasert næringsforum
- Forstudie Reisemålsutvikling Grane, Vefsn og Hattfjelldal mot 2020
- Nye muligheter Susendal
- Susendalsløypene
- Fra Hovedvei til Drømmefisken
- Områdetiltak Fiplingdal
- Interregprosjekt norsk-svensk samarbeid: Sagavegen, Krutfjellvegen og Grenseløs fisketurisme

Det planlegges også et prosjekt i regi av Mosjøen og Omegn Næringsforening for forvaltning av Vefsna som laksevassdrag, herunder restaurering av elvas tolv laksetrapper, med oppstart 2013.

6. Prosjektorganisering

Prosjektstyring:

Kommunene Vefsn, Grane og Hattfjelldal er prosjekteier av forprosjektet.

Styringsgruppa består av ordførerne i de tre kommunene, og kan utvides etter behov.

Det er avholdt to møter i styringsgruppa, 29.06.12 og 09.10.12

I forprosjektet ønsker vi å fordele arbeidsinnsatsen etter følgende modell, for å sikre bred lokal medvirkning:

Prosjektleder 60 prosent stilling: Grane Næringsutvikling AS

Prosjektmedarbeider 20 prosent stilling: Mosjøen og Omegn Næringssselskap

Prosjektmedarbeider 20 prosent stilling: Næringsavdelingen, Hattfjelldal kommune

Arbeidsgrupper i forprosjektet opprettes etter behov, i samråd med styringsgruppa.

Samarbeidspartnere:

Følgende aktører er aktuelle som samarbeidspartnere og inviteres inn i forprosjektet:

- Helgeland Museum
- Statskog, regionens største grunneier

- Helgeland Reiseliv
- Nordland fylkeskommune
- Fylkesmannen i Nordland
- Faglige instanser, f.eks. Bioforsk Tjøtta, Helgeland Landbruksrådgivning, Mosjøen Studiesenter, m.fl.
- Lokale bedrifter, gårder og deres organisasjoner/sammenslutninger, f.eks. Strandli gård, Tjønnerud gård, Furuheim gård, Sæterstad gård, Gryteselv gård, Holmen gård, Vikgården, Kulturverkstedet, Fjellfolket, Nordlandsmat, m.fl.
- Lokale grendelag/bygdelag, andre lag, foreninger og sammenslutninger, f.eks. Oladalens venner, Stavassdalens venner, Fiplingdal grunneierlag, Grane ungdomslag, Susendal bygdelag, Varntresk grendelag, Herringen bygdehus, Elsfjord bygdelag, m.fl.
- Grunnskoler og videregående skoler, f.eks. Mosjøen videregående skole, Grane barne- og ungdomsskole, Hattfjelldal oppvekstsenter, Susendal oppvekstsenter, Varntresk oppvekstsenter, Mosjøen oppvekstsenter, Kulstad skole, Granmoen skole, Elsfjord skole og Olderskog skole.
- Samiske aktører som samisk kultursenter (Sijti Jarne), Sameskolen for Midt-Norge (Gaske-Nørjen Saemienskove), sløyd-, nærings- og andre interesseforeninger.

7. Arealplanlegging i området

Tanken om etablering av regionalpark er helt ny i plansammenheng i området. Plansituasjonen i Vefsn, Grane og Hattfjelldal er i ulike faser.

Vefsn kommune har gitt signal på at arbeidet med kommuneplanens arealdel skal startes opp i løpet av høst/vinter 2012. Kommunen har en gjeldende samfunnsdel som ble rullert i 2009 og som er under rulling nå. Kommunen har i 2012 vedtatt ny landbruksplan og næringsplan skal vedtas høsten 2012.

Grane kommune vedtok strategisk kommuneplan i 2010 og er i ferd med å avslutte arbeid med kommuneplanens arealdel høsten 2012. Grane kommune har ikke en oppdatert næringsplan men det er vedtak om at dette skal utarbeides.

Hattfjelldal kommune har en vedtatt kommuneplanens samfunnsdel, 2006-2018. Kommuneplanens arealdel er i prosess. Kommunen har ikke oppdatert nærings- eller landbruksplan.

I forbindelse med regional plan for Vefsnavassdraget vil det bli laget en plan med retningslinjer og det er åpnet opp for å lage bestemmelser til planen. Denne planen skal vedtas innen utgangen av 2013. Det skal i denne sammenheng gjøres kunnskapsinnhenting på bl.a. landskap og biologisk mangfold og vilt. Friluftslivet skal kartlegges og verdifastsettes.

I tillegg til arbeidet med Vefsna er det også et eget prosjekt på fylkesdelplan for Lomsdal-Visten med egen prosjektleder.

8. SWOT analyse

Styringsgruppa i prosjektet «Grane, Vefsn og Hattfjelldal som reisemål mot 2020» (Forstudie i reisemålsutviklingsprosessen) har utarbeidet følgende SWOT analyse:

STYRKER

- Beliggenhet, i forhold til sommertrafikk og nærmarked (E6, Sagavegen, Krutfjellvegen og Villmarksvegen)
- Kulturliv: rikt lokalt kulturliv i byen, fjellbygdene som kulturbærere, den samiske kulturen.
- Naturressurser (vernestatus med mer)
- Helårs innlandsfiske (over 2000 fiskevann i Hattfjelldal, Vefsna, fiskefestival)
- Lokal mat, lokale produsenter, nettverk/samarbeid
- En etablert reiselivsnæring, flere hoteller, "c-anlegg",
- Kafébyen Mosjøen (med historisk dimensjon, slow-city)
- God beliggenhet med relativ nærhet til Helgelandskysten
- Den trivelige småbyen Mosjøen, handelssted med historiske dimensjoner

SVAKHETER

- Fragmentert tilbud – lav foredlingsgrad i.f.t. internasjonale markedsbehov
- Få opplevelsesbedrifter
- Sterke sesongvariasjoner
- Lite synlige eller kommersialiserte attraksjoner
- Ujevn service
- Fragmentert regionstruktur (ingen sterk indre Helgelandsidentitet)
- Få internasjonale gjestedøgn
- Sterk konkurranse på svensk side av riksgrensen (særlig vinter)
- Offentlig transport i regionen (eks Mosjøen – Hattfjelldal)
- Lite tilbud til barnefamilier
- Tilgang til investeringsmidler

MULIGHETER

- Vinterturisme (regionalt vintersportssted, villmarksopplevelser som scooter, hund, etc.)
- Snøsikkert, innlandsklima
- Vinterløyper over grensa, annerledes vinteropplevelser
- Stor etterspørsel etter naturbaserte opplevelser – uforløst potensial ved etablering av flere opplevelsesprodusenter og flere produkter
- "Liv i husan"-prosjekt, grønt reiseliv, etc.
- Sterkere samarbeid internt i regionen
- Samarbeid aktørene mellom på arrangement, etc.
- Samarbeid med ytre Helgeland og Sverige

9. Gjennomførte forankringsaktiviteter

Det har i perioden fra januar til november 2012 vært arrangert en rekke møter og aktiviteter angående utvikling av en regionalpark i området, både politisk og allment.

Arbeidet har hittil vært utført ad hoc av regional plan for Vefsna, Grane Næringsutvikling AS og Mosjøen og Omegn Næringssselskap KF.:

Informasjon:

- infomøte 11.01.12, 16 deltager fra de tre kommunene
- infomøte for næringslivet i Grane
- mulighetsseminar "Vefsna som lakseparadis" med bl.a. regionalpark som tema 29.03.12, ca. 70 deltagere
- orientering for Fjellfolket 16.05.12
- orientering på Susendal bygdelag sitt årsmøte 29.05.12
- orientering for Fylkesmannens landbruksavdeling 12.06.12
- orientering under åpen dag i Sentrum Næringshage, avd. Trofors 15.06.12
- orientering på friluft-arrangementet Stavass-dagen 17.06.12, ca. 80 deltagere
- flere samhandlingsmøter med nasjonalparkforvalter for Lomsdal/Visten, prosjektleder for fylkesdelplan Lomsdal/Visten, Grane kommune og Helgeland Museum.
- arbeidsseminar i Fiplingdal 31.08.12, 40 deltakere
- orientering på styremøte Brurskanken Turlag (DNT) 08.11.12
- orientering på bolystmøte i Grane 29.10.12, 12 deltakere

Politisk forankring:

Grane:- vedtak KS-004/12 om å gå videre med prosjekt "Vefsna regionalpark "

- orientering for Grane formannskap 25.04.12
- vedtak FS-041/12 oppnevning av representanter til styringsgruppe og arbeidsgruppe
- orientering for Grane kommunestyre 17.10.12
- vedtak FS-083/12 Tilsagn om medfinansiering av forprosjekt

Vefsn:- vedtak FS-25/12 tilslutning til prosjektet og oppnevning av representant til styringsgruppe

- orientering for Vefsn kommunestyre 07.11.12

Hattfjelldal: - vedtak KS-015/12 tilslutning til prosjektet med vilkår

- orientering for Hattfjelldal kommunestyre 14.11.12
- vedtak KS-079/12 Tilsagn om medfinansiering av forprosjekt

Vedtak/uttalelser fra aktuelle samarbeidspartnere:

- Helgeland Museum
- Brurskanken Turlag
- Mosjøen Næringsforening
- Fjellfolket
- Nasjonalparkstyret for Lomsdal-Visten
- Statskog
- Bioforsk Tjøtta

Deltakelse i bolystprosjekt i regi av Norske parker:

- deltagelse på parkverksted på Gardermoen 08.03.12, fem deltagere fra Vefsn, Grane og Hattfjelldal
- deltagelse på årsmøte i Norske parker, befaring og seminar i Halden 18-19.04.12, tre deltagere fra Grane
- deltagelse på parkverksted i Aurland 19-20.06.12, to deltagere fra Grane
- deltakelse på møte i Norske Parker i Oslo 04.-05.12, to deltakere fra Grane

«Vefsna Regionalpark» ble godkjent som parkkandidat i organisasjonen Norske Parker sept.-12.

Prosjektet er med utkast til Fylkesplan, som er i prosess.

Prosjektet treffer også satsingsområdene i "Regionalt næringsprogram for landbruket i Nordland 2013-2016".

Kostnader arbeid utført hittil:

Sum kostnader	160.000,-
---------------	------------------

Finansiering arbeid utført hittil:

Nordland Fylkeskommune, reiser, arbeidstimer og seminar	100.000,-
Grane kommune og Grane Næringsutvikling, reiser og arbeidstid	35.000,-
Hattfjelldal kommune, reiser og arbeidstid	10.000,-
<u>Vefsn kommune reiser og møtetid</u>	<u>15.000,-</u>
Sum finansiering	160.000,-

10. Fremdrift

	2012				2013				2014			
Prosjektstyring:												
Etablering av styringsgruppe			x									
Etablering av arbeidsgruppe				x								
Møter med styringsgruppe			x	x	x	x	x	x	x	x		
Utvikling av parkavtaler					x	x	x	x	x			
Evalueringsmøte halvveis							x					
Oppsummerings- og beslutningsmøte										x		
Mobilisering:												
Møter med lag, foreninger, organisasjoner og bedrifter					x	x	x	x	x			
Verksted parkplan					x							
Studietur						x						
Tiltak:												
Utvikle merkevaren www.vefsna.com						x	x	x	x	x		
Utvikle pedagogiske opplegg					x	x	x	x	x	x		
Etablere arena for reiseliv (lokalmat, opplevelser, vertskap)					x		x		x			
Utvikle lokalvertskapskurs i forbindelse med VM-fluefiske 2013							x					
Etablere arena for samhandling innen forvaltning (Vefsna, Lomsdal-Visten, Børgefjell, mm.)						x		x		x		

11. Måloppnåelse

Vi forventer å få på plass et forpliktende regionalt samarbeid i disse tre kommunene. Gjennom å utarbeide parkplan og en god prosess vil vi kunne ta stilling til etablering av park på et godt grunnlag. Mobilisering, aktiviteter og tiltak vil bidra til måloppnåelse på både kort og lang sikt.

Det vil bli lagt vekt på å oppnå og kommunisere målbare resultater i løpet av prosjektperioden. Dette er viktig for det løpende forankringsarbeidet, samt motivasjon for videre arbeid. Det må informeres bredt om prosessen lokalt i form av artikler i lokalavis, bygdeaviser og på nett.

Forventede målbare resultater:

- Avholdt minst to samhandlingsmøter pr år for de som jobber med forvaltning av nasjonalparkene og Vefsna, de som jobber med næringsutvikling og andre relevant aktører.
- Pedagogiske opplegg for bruk i grunnskolene i Vefsn, Grane og Hattfjelldal og videregående skole er utviklet og etablert.
- Antall matprodusenter og serveringsbedrifter som serverer lokal mat har økt.
- Økt synlighet av de eksisterende småskala-produsentene lokalt og regionalt.
- En felles arena for reiseliv i området er etablert, med minst to treffpunkter pr. år.
- Vertskapskurs er avholdt for alle tre kommuner
- Økt antall oppslag i nasjonale og lokale media.
- www.vefsna.com er aktiv som regionens felles nettportal

Økonomisk verdiskaping:

Etablerte næringsaktører styrker sin drift og det legges grunnlag for flere nyetableringer i regionen.

Miljømessig verdiskaping:

Forvaltningsressursene kan nyttes bedre gjennom en samordnet kunnskapsbasert skjøtsel

Kulturmessig verdiskaping:

Økt lokal stolthet, identitet og kunnskap blant elever og innbyggere i regionen

Sosial verdiskaping:

Mange arrangement og tiltak bidrar til økt samhold og gode relasjoner
Økt bolyst

12. Budsjett

Kostnader:	
Lønn	750.000
Adm utgifter	150.000
Reiseutgifter	50.000
Kurs	150.000
Møter	330.000
Tiltak, forankring	660.000
Sum kostnader	2.090.000

Finansiering	
KRD	1.000.000
Grane kommune	120.000
Hattfjelldal kommune	120.000
Vefsn kommune	120.000
Indre Helgeland Regionråd	200.000
Helgeland Regionråd	100.000
Fylkesmannen i Nordland	200.000
Nordland Fylkeskommune	200.000
Næringslivet	30.000
Sum finansiering	2.090.000